
•	 připomínkování dokumentace v různých fázích rozpracovanosti a 
vydávání stanovisek

      - rekonstrukce stanic (Opatov, Florenc, Jiřího z Poděbrad)
      - nové stanice (Nádraží Krč, Písnice)
      - nové objekty (vozovna Hloubětín, Nová hala ve Střešovicích)
      - prostory  a  výtvarná díla (foayer DDP a předprostor ÚD s fontánou)
      - koncepční dokumenty (libreto metra D)

•	 Koordinace a spoolupráce
      - MHMP
      - IPR
      - MČ
      - kulturní instituce a výtvarnící
      - soukromí investoři
      - projektanti a zástupci služeb DPP

•	 příprava a dohled na úklidovou činnost stanic

•	 průběžné odstraňování vizuální zátěže stanic

•	 závislý člen poroty na výtvarné soutěže

•	 pasportizace a dohledávání zlikvidovaných uměleckých děl

•	 koncepční studie screen doors (na linku D i C)

•	 participace na přípravě podmínek pro soutěž na JIS

•	 komunikace s médii

představení



výzvy•	 prosazení změn dokumentace, což představuje nároky na: 
      - čas na projednání změn se všemi zástupci služeb DPP
      - čas na projednání změn se všemi dotčenými orgány
      - čas na výběr nestandardního dodavatele na navržené změny
      - čas na úpravy dokumentace
      - finance na změnu dokumentace
      - finance na použití nestandardních technologií nebo dodavatelů

•	 změna standardizovaných postupů a metodik u zadavatele a 
dodavatele

•	 technické normy

•	 jednočlenný tým



projekt I.Náměstí Jiřího z Poděbrad

      - platné stavební povolení
      - dokumentace pro výběr zhotovitele - červenec 2020 
      - zahájení stavby - prosinec 2020
      - dokoncení stavby - prosinec 2022

Současný návrh nepočítá s návratem k původní světelné koncepci 
stanice, který je stěžejní součástí celistvého pojetí prostoru ikonciké trasy A.
      - integrovaná svítidla do obkladů, která dají vyniknout plasticitě kazet
      - celkově nižší světelnost stanice
      - nepřímé osvětlení eskalátorů

Při projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí (2016) IPR žádal 
ctít původní světelné řešení, ale toto doporučení nebylo zohledněno - z 
technických důvodu.

Dnes, díky změně protokolu technického ředitele, který definuje výrobky 
vhodné pro použití v metru, se dájí nově soutěžit doposud neschválené 
výrobky, které dokáží do doby instalace získat patřičný atest. 
Teoreticky to znamená, že technické důvody z roku 2016 již nejsou 
oprávněným argumentem.

DPP v současné chvíli prověřuje, zda je integrace svítidel do obkladu 
možná za použití alternatívních světelných zdrojů a atestovaných výrobků.



projekt I.



projekt I.



projekt II.světelný objekt Náměstí Míru

      - ak. soch. Václav Cígler
      - instalováno r. 1978
      - odstraněno r. 1998

Proměna světelných obrazců řízena počítačem podle množství 
procházejících osob.

Ráda bych tuto obrovskou kulturní ztrátu kompenzovala výtvarnou soutěží 
na multimediální inteligentní objekt a realizovala jej ve veřejném prostoru 
metra.  

V současné chvíli má Praha ve svém rozpočtu 135 millionu korun na umění 
ve veřejném prostoru.



projekt II.


