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1 ÚČEL A CÍL PLÁNU ROZVOJE 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy (dále jen „Plán rozvoje“) je dokumentace, která 
si klade za cíl určit další směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném 
regionu. „Plán rozvoje“ je zpracován s výhledem na cca 15 let (do roku 2015 2030 až 2050). 
 
Zpracování „Plánu rozvoje“ zahrnuje: 

 shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje (územního celku) a jednotlivých obcí, 

 zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích a 
jejich administrativních částech. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací 
v roce 2002 2010, 2016 

 výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod, 

 návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací, 

 návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 15-35 let včetně časového 
harmonogramu, 

 podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou, 

 stanovení potřebných investičních nákladů, 
 
 
V „Plánu rozvoje“ se předpokládá, že k cílovému roku, bude ukončen základní vývoj vodovodů 
i kanalizací. Plán rozvoje si klade za cíl navrhnout taková technická opatření, kterými bude 
dosaženo těchto záměrů: 
 
V roce 2016 je cílem Plánu rozvoje jeho revize podle „Plnění úkolu G3 Usnesení vlády č. 620 ze 
dne 29. července 2015“ tj. Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální 
možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů 
a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody 
s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní 
zásobování pitnou vodou. 
 
Vodovody – zásobování pitnou vodou 

 zhodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou hl. m Prahy, 

 posouzení stávajícího propojení vodárenské soustavy Střední Čechy a navrhnout opatření 
k dalšímu rozvoji soustavy s důrazem na zmírnění dopadů zhoršujících se hydrologických 
poměrů v souvislosti se zvyšujícími se „suchými“ obdobími, 

 zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody, která bude pokrývat předpokládanou potřebu vody 
s výhledem k cílovému roku, 

 provést opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy s dodržováním 
požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

 navrhnout opatření na vodárenských systémech, která je uvedou do souladu s platnými 
doporučeními, předpisy, normami a vyhláškami, 

 navrhnout výstavbu nových vodovodů v souladu s rozvojovými záměry města, 

 navrhnout plán rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, který povede k omezení nárůstu 
vody nefakturované při respektování finančních možností vlastníků sítí. 

 
Odvedení a čištění odpadních vod  

 zhodnocení současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod hl. m Prahy 

 všechny městské části budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod,  

 vypouštěné vody z čistíren nad 10 000 EO, budou splňovat předepsané limity pro dusík a 
fosfor, 
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 navrhnout rekonstrukce čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí a objektů, která je 
uvedou do souladu s platnými doporučeními, předpisy, normami a vyhláškami, 

 navrhnout přiměřenou likvidaci odpadních vod v lokalitách nevybavených sběrnými 
systémy, 

 stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu, 

 navrhnou výstavbu nových kanalizací v souladu s rozvojovými záměry města. 
 
Jednotlivé části plánu rozvoje - demografický rozvoj regionu, návrhy technických opatření 
v oblasti vodovodů a kanalizací a finanční ohodnocení navrženého plánu rozvoje - byly 
v průběhu zpracování projednávány s objednateli, tj. s Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s., a s Ministerstvem zemědělství České republiky, byly konzultovány s Odborem 
městského investora a Vodoprávním orgánem Magistrátu hl. m. Prahy a s Pražskými vodovody 
a kanalizace a.s. 
 
„Plán rozvoje“ obsahuje zpravidla jedno navrhované řešení zásobení pitnou vodou a likvidace 
odpadních vod, které je za současných technických a ekonomických podmínek - úrovně 
technického poznání, ceny stavebních prací, provozních nákladů a dalších faktorů -optimální. 
Právě změny těchto vstupních podmínek mohou do budoucnosti měnit i rozhodovací kritéria 
a přinášet nové pohledy na možná řešení. Navržené řešení proto není možné považovat za 
„absolutně správné“ a při konkrétní realizaci je třeba posuzovat i další možná řešení, která bude 
třeba dokládat technicko - ekonomickým posouzením. 
 
 
Uživatel „Plánu rozvoje“ si položí při nahlédnutí do dokumentace otázku „Co mi vlastně tato 
obsáhlá dokumentace přináší?“ a bude přemýšlet, jak se v dokumentaci rychle orientovat. 
V úvodu Souhrnné zprávy se proto budeme snažit na tuto otázku odpovědět. 
 
Podrobný popis obsahu jednotlivých příloh „Plánu rozvoje“ je uveden v následující kapitole. 
Každý z uživatelů „Plánu rozvoje“ bude využívat jiné informace a pro rychlejší orientaci je proto 
v následujícím textu popsáno jak potřebné informace získat. 
 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. může „Plán rozvoje“ využít jako základní 
informační materiál o stavu infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji, o problémech, které se 
v této oblasti vyskytují a získat podklady pro směřování rozvoje infrastruktury vodovodů 
a  kanalizací do budoucnosti. „Plán rozvoje“ je důležitým podkladem pro regionální plánování. 
„Plán rozvoje“ je možné rovněž využít pro podklad pro vyjádření k dotacím a jako doplňující 
podklad pro vodohospodářská rozhodnutí.  
„Plán rozvoje“ navrhuje priority z hlediska postupu výstavby vodovodů a kanalizací, při kterých 
respektuje řadu vlivů z pohledu celého kraje. V „Plánu rozvoje“ je upřednostňováno řešení 
optimální z hlediska celého kraje a může se tak dostat do rozporu s lokálními zájmy některých 
obcí. Při projednávání žádostí o dotace na jednotlivé stavby, případně při povolování staveb 
realizovaných bez dotací, je proto třeba přihlédnout k řešení, které je navržené v „Plánu 
rozvoje“. Stavebník by měl doložit výhody odlišně od navrhovaného řešení. 
 
„Plán rozvoje“ je svoji hloubkou zpracování dostatečným podkladem pro územní plánování. Při 
zpracování územních plánů by proto měla být doporučení „Plánu rozvoje“ respektována. I v 
těchto případech však bude nutné řešit otázku reálnosti očekávaného či žádaného rozvoje 
některých lokalit.  
 
Pro zjednodušení práce s „Plánem rozvoje“ byl zpracován databázový program „Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací na úrovni kraje“, který zrychluje přístup k informacím. Informace jsou 
uloženy v databázi, která je předávána jako součást „Plánu rozvoje“. Z databáze je možné 
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pomocí programu PRVKUK získat popis částí města a vybrané technické, časové a investiční 
údaje pro jednotlivé části města. Informace o umístění jednotlivých staveb je možné získat 
z tištěných nebo digitálních situací vodovodů a kanalizací.  
Digitálně zpracované situace vodovodů a kanalizací, které jsou součástí „Plánu rozvoje“ 
a  obsahují objekty vodovodů a kanalizací a základní strukturu trubních sítí, jsou vhodným 
podkladem pro budoucí vytváření geografických informačních systémů. 
Součástí předané dokumentace je základní struktura GIS, která umožňuje zobrazení textových 
a tabulkových informací v mapovém podkladu. 
 
Pro Ministerstvo zemědělství ČR je „Plán rozvoje“ doplňující informací při posuzování žádostí 
o dotaci na realizaci jednotlivých staveb. „Plán rozvoje“ dává ucelenou informaci o potřebných 
nákladech na výstavbu a rekonstrukce infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji. 
„Plány rozvoje“ jednotlivých krajů budou podkladem pro vytvoření „Plánu rozvoje vodovodů 
a  kanalizací České republiky“. 
 
 
Popis dále doplňují bilanční údaje vodovodů (tabulka VII, VIII) a kanalizací (tabulka IX, X) a 
technické, cenové a časové údaje vodovodů (tabulka XI) a kanalizací (tabulka XII). 
Umístění vodovodů a kanalizací je zobrazeno v situacích 1:25 000 50 000.  
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2 ČLENĚNÍ A ORGANIZACE PLÁNU ROZVOJE, AKTUALIZACE DAT 

2.1 ČLENĚNÍ A ORGANIZACE PLÁNU ROZVOJE 

Obsahová skladba „Plánu rozvoje“ vychází z podmínek doporučených v Metodickém pokynu 
pro zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje MZe ČR z roku 2002, č.j. 10 
534/2002-6000 a dodatku číslo 1 č.j. 7869/2004-7000. Podrobnější uspořádání bude patrné ze 
seznamu příloh. K jednotlivým částem uvádíme doplňující informace. 
 
 
 

2.1.1 A. TEXTOVÁ ČÁST 

Textová část obsahuje tři základní přílohy: 
 

 A.1. Souhrnná zpráva, která obsahuje souhrn základních informací o řešeném území. 
Uvedeny jsou zde údaje o členění „Plánu rozvoje“, seznam příloh, seznam hlavních 
podkladů

1
 použitých při zpracování „Plánu rozvoje“, základní identifikační části kraje, 

seznam obcí a jejich částí se základními identifikačními prvky, základní charakteristika 
vodovodů a kanalizací v regionu, přehled provozovatelů vodovodů a kanalizací, předpoklady 
pro vypracování časového rozvrhu realizace a návrh časového rozvrhu realizace. 

 A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji, který obsahuje, 
souhrnný popis vodovodů a kanalizací - obsahuje souhrnné informace o demografickém 
vývoji v posuzovaném regionu, výpočet potřeby vody, výpočet produkce odpadních vod. 
Současně jsou zde uvedeny údaje o koncepci rozšiřování, rekonstrukcí a výstavby nových 
vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, 

 A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech -obsahuje 
podrobný popis vodovodů a kanalizací jednotlivých měst, obcí a jejich administrativních 
částí. Příloha A.3. je členěna na jednotlivé dílčí části podle obcí s rozšířenou působností. 

 
 
 

2.1.2 B. GRAFICKÁ ČÁST 

Informace uvedené v textové a tabulkové části jsou doplněny grafickými přílohami v části B - 
Grafická část. V části B jsou uvedeny: 

 přehledná situační schémata vodovodů a kanalizací, která vyjadřují stav vodovodů 
a kanalizací v čase, 

 přehledné schéma zásobení regionu pitnou vodou, 

 situace vodovodů a kanalizací v měřítku 1:25000 50000. 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 V části A.3., kde jsou uvedeny popisy jednotlivých obcí a jejich částí jsou uvedeny dílčí 

podklady použité pro řešení konkrétní obce, či její místní části. 
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2.1.3 C. DATABÁZOVÁ ČÁST (TABULKOVÁ ČÁST) 

Data získaná při zpracování „Plánu rozvoje“ byla přenesena do databázového software, který 
umožňuje vytvářet uživateli tabulky s kombinacemi všech údajů, které databáze obsahuje. 
Databázový software neobsahuje aktualizaci Regionálních plánů implementace. Ty jsou 
vydávány pouze v tištěné podobě. 
Databázový software je „prohlížečka“, která je určena pro pracovníky Ministerstva zemědělství 
ČR a Krajských úřadů

2
, která zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomocí 

programu je možné získat potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé 
obce, a je pomocí něho je zabezpečen přístup k textům, které popisují jednotlivé obce. Data 
není možné, s výjimkou textů, upravovat. 
 
 
V tištěné formě „Plánu rozvoje“ je uvedena tabulková část C, ve které jsou uvedeny tabulky 
shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. Část C je rozdělena do tří ucelených 
celků: 
 

 souhrnné tabulky 

 tabulka I -- uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný 
vývoj trvale bydlících obyvatel, 

 tabulka II - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný 
vývoj počtu osob s časově omezeným pobytem (přechodně bydlících obyvatel), 

 tabulka III - vodovody - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části 
předpokládané připojení obyvatel na vodovod k roku 2002, 2010 a 2015, 

 tabulka IV - kanalizace - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části 
předpokládaný vývoj počtu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV k roku 2002, 2010 
a 2015, 

 tabulka V - uvádí pro kraj a provozovatele souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a 
zásobených obyvatel, o výpočtu potřeby vody a o potřebných investičních nákladech 

 

 tabulky vodovodů 

 tabulka VII - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. 
Obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel a jejich 
připojení na veřejný vodovod. Dále obsahuje podrobné údaje o výpočtu potřeby vody. 
Údaje jsou uvedeny v m3/den, v mil.m

3
/rok a v l/os×den, 

 tabulka VIII - je zpracována pro jednotlivé vodovody kraje. Tabulka popisuje bilanci 
potřeby vody, tj. vývoj potřeby vody a zabezpečení potřeby vody zdroji, 

 tabulka XI - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro 
skupinové vodovody. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů, 
předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, 
rekonstruované a navrhované objekty vodovodu v obci. Technické informace pro části 
skupinových vodovodů, které slouží pro zásobení několika měst a obcí jsou popisovány 
v samostatných tabulkách. Samostatné tabulky, které mají názvy jednotlivých 
skupinových vodovodů, jsou umístěny na konci souboru tabulek,  

 tabulka XIII - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro 
skupinové vodovody. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů 
v čase, 

 
 

                                                      
2
 V případě hl. m. Prahy byl software poskytnut Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
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 tabulky kanalizací 

 tabulka IX - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. 
Obecně ji lze charakterizovat jako tabulku, v níž jsou uvedeny základní informace 
potřebné pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění. Tato tabulka obsahuje 
předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel, informace o jejich 
odkanalizování (t.j. počtech obyvatel napojených a nenapojených na kanalizační sítě), 
informace o způsobu likvidace odpadních vod (na čistírnách odpadních vod, 
v septicích aj.). Pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění jsou v této tabulce 
uváděny ještě údaje specifické produkce odpadních vod a znečištění trvale žijících 
obyvatel a údaje o celkové produkci odpadních vod z průmyslu, zemědělství 
a vybavenosti. Doplňujícími informacemi jsou počty jednotlivých částí systémů určených 
pro odvádění a čištění odpadních vod - čistírnách odpadních vod, kanalizačních sítích, 
čerpacích stanicích atd. 

 tabulka X - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V této 
tabulce jsou prezentovány informace o jejich celkové produkci odpadních vod 
a znečištění. V případě, že je v této lokalitě uvažováno s výstavbou nové čistírny 
odpadních vod, jsou v této tabulce uvedeny základní informace o čistírně (typ čistírny 
resp. navrhovaná technologie čištění odpadních vod, přítok na čistírnu, zbytkové 
znečištění, produkce kalu a způsob likvidace kalu). 

 tabulka XII - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. 
V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů, předpokládaných 
realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované 
objekty odkanalizování v obci, 

 tabulka XIV - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. 
Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase, 

 

 aktualizace Regionálních plánů implementace (RPI) 

 tabulka XVII vodovody – uvádí přehled zdrojů a úpraven vody, ve kterých nejsou 
zajištěny ukazatelé dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
v požadovaných hodnotách,  

 tabulka XVIII kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel 
větším než 2000 a menším než 10000, s uvedením výstavby nových případně dostavby 
stávajících sběrných systémů včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního 
čištění OV, 

 tabulka XIX kanalizace - uvádí přehled aglomerací, s ekvivalentním počtem obyvatel 
větším než 10000, s uvedením opatřeních zajišťujících příslušné požadavky 
na sledované ukazatele pro vypouštěné odpadní vody, zejména odstranění celkového 
fosforu a dusíku,  

 tabulka XX kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel 
větším než 300 a menším než 2000, s přehledem opatřeních zajišťujících přiměřené 
čištění odpadních vod před vypouštěním do sběrných systémů, 

 tabulka XXI vodovody – uvádí přehled opatřeních zlepšujících technologické procesy 
k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů u vodárenských zdrojů a úpraven vody, 

 tabulka XXII vodovody – uvádí přehled opatřeních zajišťujících stálou kvalitu 
distribuované pitné vody u jednotlivých vodárenských distribučních systémů, 

 tabulka XXIII vodovody – uvádí přehled staveb pro výstavbu nebo rozšíření veřejné 
vodovodní sítě, v místech, kde místní zdroje nemají požadovanou kvalitu, 

 



  
      Aktualizace PRVKUK hl.m. Prahy       A.1   Souhrnná  zpráva 

      PRVKUK 

              

AKTUALIZACE k roku 2007 - psáno modře 
AKTUALIZACE k roku 2010 - psáno červeně 
AKTUALIZACE k roku 2016 - psáno zeleně 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 11 (26) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6162 01 01 VERZE: u 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008156/16/1 REVIZE: 1 
 

Mimo výše popsané dokumentace, která je předávána v „papírové formě“ je dokumentace 
předávána i v digitální podobě. Uspořádání digitální formy je odlišné a kromě digitálních kopií 
„Plánu rozvoje“ obsahuje programový produkt PRVKUK. 
 
Digitální kopie dokumentace je předávána na CD a obsahuje: 

 texty - jsou zpracovány v textovém editoru Microsoft Word CZ 2000 pro Windows 2000. 
Textové části A, B1 jsou ve dvou samostatných souborech formátu „doc“. 
Textová část B2 je rozdělena do samostatných souborů, ve kterých označení souboru 
odpovídá kódovému číslu obce. 

 tabulky - jsou zpracovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel CZ 2000 
pro Windows 2000. 
Všechny tabulky jsou uvedeny ve formátu „xls“. 

 grafické přílohy - jsou zpracovány pomocí těchto programových produktů: 

 situace 1:25000  50000- MicroStation AutoCAD 

 přehledná schéma – MicroStation a AutoCAD  
 
 
Vypracování programu PRVKUK zajistilo Ministerstvo zemědělství ČR a program byl poskytnut 
všem zpracovatelů „Plánů rozvoje“ a Krajským úřadům, v hl. m. Praze Pražské 
vodohospodářské společnosti a.s. 
 
Program je koncipován jako „prohlížečka“, která umožňuje prohlížení dat a vytváření 
tabulkových sestav. Program nebyl připraven tak, aby umožňoval aktualizaci dat. 
Hydroprojekt CZ a.s. doplnil program PRVKUK o možnost přímého vstupu do popisu obcí 
a jejich místních částí a o vazbu na digitální situace. 
 
 
 

2.2 AKTUALIZACE DAT 

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ stejně jako dřívější „Programy rozvoje vodovodů 
a  kanalizací územního celku“ byly koncipovány tak, aby umožňovaly pravidelnou aktualizaci 
dat a textů. Digitální zpracování dat a textů vytváří do budoucnosti možnost aktualizovat 
datovou základnu „Plánu rozvoje“ a doplňovat informace do popisů vodovodů a kanalizací 
v  městech, obcích a jejich částí informace o výstavbě nových zařízení, případně opravovat 
zjištěné odchylky. 
 
Uživatel dostává v podobě programu PRVKUK k dispozici standardní software vytvořený 
k  tomu, aby umožňoval prohlížení dat bez toho, že by bylo možné data doplňovat nebo 
opravovat. 
Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů se předpokládá aktualizace „Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ 
v  periodě cca 8 -10 let, to znamená, že by příští aktualizace měla proběhnout v letech 2010 – 
2012. Období 10 let je však z hlediska rozvoje vodovodů a kanalizací poměrně dlouhé. Ze 
zkušeností získaných při aktualizaci v minulosti zpracovaných „Programů rozvoje vodovodů 
a  kanalizací územního celku“ je možné konstatovat, že již zhruba po dvou letech ztrácejí svoji 
vypovídací schopnost a je třeba data aktualizovat.  
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Doporučujeme proto uživateli využít digitálních datových podkladů, které budou archivovány u 
zhotovitele „Plánu rozvoje“ a zajišťovat aktualizaci dat s periodicitou kratší nejlépe po dvou 
letech.  
Pro zjednodušení aktualizace, bez toho že by bylo nutné opakované obesílání městských a 
obecních úřadů dotazníky, bude třeba na straně uživatele vytvořit systém registrace nově 
realizovaných staveb, případně změn existujících, včetně základních technických parametrů. Ty 
pak bude možné jednoduše doplnit do databáze a provést transport aktualizovaných dat pro 
databázi uživatele.  
Obdobně bude možné postupovat i v případě aktualizace grafických příloh. 
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3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy je vypracován na základě Metodického 
pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, které vydalo Ministerstvo 
zemědělství České republiky pod č.j. 10 534/2002-6000 a dodatku číslo 1 č.j. 7869/2004-7000 
podle § 4 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2,3 a 4 prováděcí vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podkladem pro zpracování „Plánu rozvoje“ byly Koncepční model distribučního systému 
zásobení vodou hl.m.Prahy a Generel odvodnění hlavního města Prahy, které byly 
zpracovány samostatně. 
Koncepční model a Generel odvodnění byly vypracovány v letech 1999 – 2002. V průběhu 
zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy“ byly podklady a návrhy v nich 
uvedené aktualizovány.  
Aktualizace proběhla ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 
a dotazováním u městských částí. 
 
Významným podkladem pro vypracování „Plánu rozvoje“ byly Regionální plány implementace 
(RPI), které byly v letech 2000 – 2002 vypracovány jako podklad pro souhrnnou dokumentaci 
žádosti o stanovení přechodných období v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních 
vod Směrnice Rady č.91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod a v oblasti zásobování 
pitnou vodou Směrnice Rady č.98/83/EHS o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu při 
projednávání podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Přechodné období je 
stanoveno pro oblast odpadních vod do konce roku 2010, pro oblast zásobování pitnou vodou 
do konce roku 2006. 
Zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy bylo využito pro aktualizaci 
Regionálních plánů rozvoje. Stavby zahrnuté v regionálních plánech rozvoje patří jak v oblasti 
kanalizací tak i vodovodů k hlavním prioritám výstavby v regionu. 
 
Podkladem pro aktualizaci 2010 byly koncepční dokumenty Pražské vodohospodářské 
společnosti a.s., dopisy Ministerstva zemědělství, Magistrátu hl. m. Prahy a jednotlivých 
městských částí – viz seznam dokladů v závěru zprávy.  
 
Podkladem pro aktualizaci 2016 jsou koncepční dokumenty Pražské vodohospodářské 
společnosti a.s., z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, podklady získané z jednotlivých 
městských částí, výrobní výbory-viz příloha dokladů.  
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4 SEZNAM OBCÍ KRAJE 

Seznam měst, obcí a jejich částí byl vytvořen z databáze předané Ministerstvem zemědělství 
České republiky jako podklad pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
hl. m. Prahy“. Databáze obsahovala základní strukturu členění hl. m. Prahy na městské části. 
 
Pro potřeby zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl seznam upraven 
tak, aby respektoval specifikum Prahy, které je tvořeno pouze místními částmi. Území Prahy 
bylo rozděleno v závislosti na povodích čistíren odpadních vod. Vzniklo tak 32 samostatných 
celků. 
 
Takto vytvořeným celkům byl přiřazen kód PRVKUK používaný v celém dokumentu. Struktura 
kódu je tvořena těmito informacemi: 
 

 
Jako poslední v pořadí je uvedena tzv. „fiktivní obec“, která je určena pro popis oblastních 
a skupinových vodovodů, které zajišťují zásobení rozsáhlých území a není možné je přiřadit 
k jednomu městu či obci. V případě hl. m. Prahy je to distribuční systém včetně zdrojů, kterým je 
voda dopravována do jednotlivých částí města, a průmyslový vodovod, který zajišťuje zásobení 
průmyslových objektů v oblasti Malešic vodou z Vltavy. 
 
 
V úvodu přílohy A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech je 
uveden úplný seznam všech městských částí ve struktuře, která byla upravena pro potřeby 
zpracování „Plánu rozvoje“. Současně jsou v tabulce uvedeny používané identifikační kódy. 
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5 NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU REALIZACE 

5.1 STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ PLÁN 

Návrh časového plánu realizace respektuje řadu vstupů a vlivů, které se dotýkají území 
hl. m. Prahy. Priority výstavby vodovodů a kanalizací byly předmětem rozsáhlé diskuse 
v průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ a jejich konstrukce je výsledkem jednání se zadavateli 
studie. 
 
Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady: 

 splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání 
pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury 
byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 –
 2002, 

 definování rozvojových ploch na území hl. m. Prahy na podkladě schváleného Územního 
plánu hl. města Prahy,  

potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení 
stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje“ 
a ze záměrů vlastníků a provozovatelů 
 
 
Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro vodovody, kanalizace a ČOV 
volen podle následujících priorit 

3
: 

 
vodovody 
1. zabezpečení jakosti vody ve zdrojích, kde jejich současný 

stav může ohrozit zdravotní stav obyvatelstva (jakost pitné 
vody) trvá i po roce 2015 do roku 2008 
2. nové stavby, případně náhrada staveb jejichž 

technický stav  ohrožuje provoz systému trvá i po 
roce 2010 do roku 2010 

3. rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, 
průběžně v rozsahu 1,25 % potrubí DN 150 

4. výstavba nových částí vodovodu trvá i po roce 2015 do roku 2015 
5. stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení 

technické úrovně současného provozu do roku 2020 
 
kanalizace 
1. výstavba kanalizací a ČOV v pásmech hygienické ochrany 

vodních zdrojů, výstavba ČOV a kanalizací zahrnutých 
do mezinárodních programů pro zlepšení čistoty vody 
v tocích trvá i po roce 2010 do roku 2010 

2. nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický 

stav ohrožuje provoz systému - trvá i po roce 2010, do roku 2010 
3. rekonstrukce kanalizačních systémů 

průběžně po celé období dle Generelu odvodnění 
4. výstavba nových kanalizací trvá i po roce 2015 do roku 2015 

                                                      
3
  V tabulkách je toto členění označováno jako kategorie 0 - 5. Do kategorie 0 jsou řazeny stávající 

objekty vodovodů a kanalizací. Pro rekonstrukci ÚČOV byla vytvořena vzhledem k výjimečnosti této 
stavby samostatná kategorie č.6. 
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5. stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení 
technické úrovně současného provozu trvá i po roce 2015 do roku 2015 

6. celková přestavba a rozšíření ÚČOV do roku 2010 
pokračuje 

 
Při stanovení investičních záměrů a finančních nákladů zpracovatelé přihlédli rovněž 
k rozpočtovým dokumentům hl. m. Prahy, k Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy 
číslo 13/01, kapitola 02-městská infrastruktura, a k Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0419, návrh 
plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS a.s. na rok 2004. 
Důležité je zde zdůraznit skutečnost, že „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy“ je 
zpracován pro období do roku 2015. Realizační preference jsou vymezeny pro období 12 let 
s tím, že v případě realizačních preference č. 5 a č. 6 mohou přesáhnout i rok 2015. Možnost 
realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které 
budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou 
zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly 
Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků 
vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů.  
Přes poměrně širokou škálu různých finančních zdrojů nebude možné v žádném případě 
uspokojit všechny potřeby případně představy, které na území hl. m. Prahy vzniknou. 
Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude 
nutné upřednostnit.  
 
 
Zařazení jednotlivých staveb vodovodů a kanalizací do časových období je uvedeno 
pro vodovody v tabulkách XIII a XI a pro kanalizace v tabulkách XII a XIV. Samostatně 
pro vodovody a kanalizace jsou v příloze uvedeny grafy č.12 - 15 vyjadřující potřebný roční 
objem investičních prostředků.  
V tabulkách XVIII – XXIII jsou konkretizovány preferenční stavby na území Prahy, které byly 
zahrnuty do Regionálních plánů implementace. 
 
Tabulky popisující časový plán investic jsou v přehledném uspořádání uvedeny v části C. 
V navazujících tabulkách Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. uvádíme přehled potřebných 
nvestičních nákladů v letech 2003 – 2015 2010-2015 2016-2030.  
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Tabulka 1 - Investiční náklady v letech 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 po 2015 

mil.Kč 

IN celkem 2 177 4 705 6 063 6 577 5 103 8 528 

IN upravené (voda+kanal) 1 202 3 200 3 068 3 582 3 678 8 528 

Vodovody. 772 1 320 1 469 1 528 1 697 3 183 

nové stavby 62 110 210 212 213 298 

rekonstrukce řadů 372 669 581 584 835 2 296 

rekonstrukce ostatní 338 541 678 732 648 588 

Kanalizace 430 1 880 1 599 2 053 1 981 5 346 

nové stavby 39 135 327 306 305 1 090 

rekonstrukce stok 215 879 1 089 1 380 1 356 3 918 

rekonstrukce ostatní 176 866 183 366 320 338 

ÚČOV 4 925 1 500 2 995 2 995 1 425 0 

Protipovodňová opatření 50 5 0 0 0 0 

 
 
Tabulka 2- Investiční náklady v letech 2016-2021 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 po 2021 

 
mil.Kč 

IN celkem 2 243 2 666 2 744 2 932 3 006 3 353 6 621 

IN upravené (voda+kanal) 886 1 745 1 960 2 160 2 386 2 770 2 771 

Vodovody. 378 921 1 027 1 130 1 144 1 229 728 

nové stavby 1 7 55 117 101 145 153 

rekonstrukce řadů 206 489 607 839 817 897 494 

rekonstrukce ostatní 170 425 365 174 227 187 81 

Kanalizace 509 824 933 1 030 1 242 1 541 2 043 

nové stavby 6 34 0 19 46 334 700 

rekonstrukce stok 343 683 743 637 741 1 031 1 167 

rekonstrukce ostatní 159 107 190 373 452 176 176 

ÚČOV  227 371 234 223 622 582 3 850 

NVL 1 130 550 550 550 
   

 
 

                                                      
4
  investiční náklady podle odborného odhadu 

 červená- investiční náklady podle SIP 2012-2015 
 modrá- investiční náklady podle RIP 2011 
 náklady OMI se nepodařilo získat 

file:///C:/Users/MLESI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DBD8C88.tmp%23RANGE!_ftn1
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5.2 DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PLÁN SE ZAMĚŘENÍM NA SUCHO 

V investičních tabulkách nejsou promítnuta opatření, která vyplývají z nárůstu odběrů vody ve 
Středočeském kraji a dlouhodobější odstávky zdrojů apod. Tato opatření budou vyžadovat 
doplňující studijní práce a dají se rozdělit do dvou skupin opatření: 

 pro hl. m. Prahu, 

 pro zvyšující se odběry pro Středočeský kraj. 
 
 

5.2.1 INVESTICE PRO HL. M. PRAHU 

5.2.1.1 MODERNIZACE ÚV PODOLÍ 

Z bilančních výpočtů vyplývá
5
, že pokud budeme uvažovat vysokou variantu demografického 

vývoje, bude potřeba výhledově modernizovat ÚV Podolí a uvést tuto ÚV do trvalého provozu 
min od roku 2035. Pro Prahu bude potřeba výkon cca 650 l/s tj. rekonstrukce a doplnění 
technologie s ohledem na provozní podmínky čiřičů min. na 500 l/s. 
Pro vysokou variantu demografického vývoje a potřebu vody vč. mimopražských odběrů bude 
potřeba rekonstruovat ÚV Podolí na maximální možný výkon od roku 2030. Předpokládáme 
výkon zhruba 1 900 l/s (nutné ověřit studií, jaký maximální výkon bude možné ÚV Podolí 
umístit). 
Investiční náklady je třeba určit podrobnou studií. 
 

5.2.1.2 POSOUZENÍ DISTRIBUCE VODY DO VODOJEMU KOPANINA 

Pro případ, kdy bude nutná odstávka štolového přivaděče na delší dobu (více než 96 hodin), 
nebo kdy z důvodu modernizace ÚV Želivka dojde ke snížení případně k úplnému přerušení 
výroby pitné vody, doporučujeme zpracovat studii distribuční sítě zaměřenou na posílení 
dopravy vody do VDJ Kopanina z důvodu mimopražských odběrů. Potřeba vody pro oblast 
zásobené z VDJ Kopanina je ve výhledu pro Qp = 1218 l/s. 
Investiční náklady je třeba určit podrobnou studií. 
 
 

5.2.2 INVESTICE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ 

5.2.2.1 ČERPACÍ STANICE JESENICE  

Úprava technického řešení v ČS Jesenice (není v majetku hl. m. Prahy) pro čerpání do obce 
Jesenice z VDJ Jesenice II (uměle je hladina ve vodojemu držena nad 4,5 m, tedy nevyužitelná 
akumulace cca 20 000 m

3
) pro pražské spotřebiště, Čestlice a Zdiměřice. 

Investiční náklady je třeba určit podrobnou studií. 
 

                                                      
5
  podrobněji uvedeno ve zprávě A2 
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5.2.2.2 VODOVODNÍHO POTRUBÍ  

 Zaokruhování vodovodního řadu Jesenice-Uhříněves, DN 800-1000 

 Pro odběr vody č. 300816-91 skupinový vodovod Květnice, Dobročovice, Škvorec, Tuklaty, 
Rostoklaty, Břežany II je potřeba zkapacitnit potrubí. 

 Propoj na severním okraji Prahy – Suchdol – Troja. 

 Zkapacitnění propojovacího řadu mezi VDJ Havlín a VDJ Baně – limitující pro odběry směr 
Mníšek pod Brdy. 

 

5.2.2.3 NOVÝ VODOJEM 

Dostavba vodojemu Kopanina pro zásobování obcí ve Středočeském kraji. 
Výstavba vodojemu pro zásobování obcí Roztoky a Horoměřice na přívodu z vodojemu 
Suchdol. 
 
 

5.2.3 ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ  

Hrubý odhad investičních nákladů na vytypované investiční akce pro očekávanou zvyšující se 
potřebu vody jak v hl. m. Praze, tak i na území Středočeského kraje zásobeného pitnou vodou 
přes distribuční systém hl. m. Prahy  
 

Tabulka 3 odhad investičních nákladů na pokrytí zvyšujících se požadavků na odběr pitné vody ve 
Středočeském kraji a v Praze 

DN 300 přiváděcí - Rohožník 62 

Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA 
VÝCHOD, DN 800-1000 

570 

řad VDJ Suchdol-VDJ Láví II 150 

VDJ pro Roztoky, Horoměřice 20 

ÚV Podoli-VDJ Bruska 160 

ÚV Podoli-VDJ Laurová 320 

VDJ Kopanina 130 

ÚV Podolí
x
 1102 

celkem 2514 

 
 
Tabulka 4 Odhad nákladů pro hl.m. Prahu 

 

DN 300 přiváděcí - Rohožník 19 

Zaokruhování vodovodního řadu 
PRAHA VÝCHOD, DN 800-1000 

171 

řad VDJ Suchdol-VDJ Láví II 60 

VDJ pro Roztoky, Horoměřice 0 

ÚV Podoli-VDJ Bruska 96 

ÚV Podoli-VDJ Laurová 192 

VDJ Kopanina  

ÚV Podolí
x
 152 

celkem 690 

Tabulka 5 Odhad nákladů pro Středočeský 
kraj 

DN 300 přiváděcí - Rohožník 43 

Zaokruhování vodovodního řadu 
PRAHA VÝCHOD, DN 800-1000 

399 

řad VDJ Suchdol-VDJ Láví II 90 

VDJ pro Roztoky, Horoměřice 20 

ÚV Podoli-VDJ Bruska 64 

ÚV Podoli-VDJ Laurová 128 

VDJ Kopanina 130 

ÚV Podolí 
x 

950 

celkem 1824 
X
 podmiňující investice pro rekonstrukci štoly 

z ÚV Želivka 
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V níže uvedených tabulkách (tabulka 6, tabulka 7, tabulka 8) uvádíme odhad časového 
harmonogramu pro realizaci nutných opatření pro pokrytí zvyšující se potřeby vody 
 
Tabulka 6 Odhad investičních nákladů na výše uvedené návrhy do vodohospodářské infrastruktury 

na pokrytí zvyšujících se požadavků na odběr pitné vody v Praze a ve Středočeském kraji  

 
celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 po 2021 

  mil.Kč 

DN 300 přiváděcí - Rohožník 62       22 40     

Zaokruhování vodovodního řadu 
PRAHA VÝCHOD, DN 800-1000 

570   50 100 110 110 110 90 

řad VDJ Suchdol-VDJ Láví II 150             150 

VDJ pro Roztoky, Horoměřice 20             20 

ÚV Podoli-VDJ Bruska 160             160 

ÚV Podoli-VDJ Laurová 320             320 

VDJ Kopanina 130       130 

ÚV Podolí 1102        1102 

celkem 2514  60 120 184 220 160 1 972 

 
 
Tabulka 7 Odhad investičních nákladů na výše uvedené návrhy do vodohospodářské infrastruktury 

na pokrytí zvyšujících se požadavků na odběr pitné vody ve Středočeském kraji-
investiční podíl hl. m Prahy 

 Podíl Prahy  
celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 po 2021 

mil.Kč 

DN 300 přiváděcí - Rohožník 19       7 12     

Zaokruhování vodovodního řadu 
PRAHA VÝCHOD, DN 800-1000 

171   15 30 33 33 33 27 

řad VDJ Suchdol-VDJ Láví II 60             60 

  0               

ÚV Podoli-VDJ Bruska 96             96 

ÚV Podoli-VDJ Laurová 192             192 

VDJ Kopanina 0        

ÚV Podolí 152           438 

celkem 690   15 30 40 45 33 527 

 
 
Tabulka 8 Odhad investičních nákladů na výše uvedené návrhy do vodohospodářské infrastruktury 

na pokrytí zvyšujících se požadavků na odběr pitné vody ve Středočeském kraji-
investiční podíl Středočeského kraje 

  celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 po 2021 

   mil.Kč 

 DN 300 přiváděcí - Rohožník 43   15 28   

Zaokruhování vodovodního řadu 
PRAHA VÝCHOD, DN 800-1000 

399 35 70 77 77 77 63 

řad VDJ Suchdol-VDJ Láví II 90      90 

VDJ pro Roztoky, Horoměřice 20      20 

ÚV Podoli-VDJ Bruska 64      64 

ÚV Podoli-VDJ Laurová 128      128 

VDJ Kopanina 130      130 

ÚV Podolí 950      292 

celkem 1 824 35 70 77 77 77 1445 
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5.3 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy“ byla vypracována v souladu s 
Usnesením vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace 
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody – úkol C/3: Úkolem bylo 
provést revizi funkčnosti stávajících propojení vodárenských soustav a zjistit potenciální 
možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody 
v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize 
stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. 
 
Současně se zpracováním aktualizace PRVKÚ hl. m. Prahy byla zpracovávána i aktualizace 
„Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“, která byla řešena rovněž v souladu 
s Usnesením vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015. S ohledem na velmi 
úzkou provázanost zásobení pitnou vodou hl. m. Prahy a centrální části Středočeského kraje, 
který je součástí Vodárenské soustavy Prahy a Středočeského kraje, bylo nutné oba dokumenty 
koordinovat. Zásobení hl. m. Prahy je významně ovlivňováno konfigurací celého systému. Pitná 
voda je dopravována ze zdrojů (ÚV Želivka a ÚV Káraný se záložním zdrojem ÚV Podolí ve 
stand-by režimu), které jsou umístěny na východ od Prahy, významným odběratelům pitné vody 
na západ od Prahy, včetně potenciálního připojení Křivoklátska, přes pražský distribuční 
systém. Pražský distribuční systém je pak transportem vody ve směru východ - západ 
významně zatěžován. 
 
Základním podkladem pro posouzení budoucího vývoje potřeby vody v celém regionu je 
předpokládaný vývoj počtu obyvatel v Praze a ve Středočeském kraji

6
 a počtu obyvatel 

zásobených pitnou vodou. Pro oba regiony se vycházelo z podkladů z Českého statistického 
úřadu-statistické ročenky, z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Byly zpracovány 3 
varianty pro demografický vývoj obyvatel do roku 2050. 
Pro posouzení vývoje počtu obyvatel byly zvoleny 2 scénáře – střední varianta demografického 
vývoje s předpokládaným počtem obyvatel 1 487 tisíc osob do roku 2050 a vysoká varianta 
vývoje s předpokládaným počtem obyvatel 1 688 tisíc osob do roku 2050. Výpočty nebyly 
provedeny pro variantu minimální (stagnace), která se v současné době jeví jako nereálná. 
 
Pro výpočet potřeby vody byla zvolena specifická potřeba 200 l/os×den, která vychází ze 
současných potřeb, tato hodnota je poměrně konzervativní. 
 
Ve výhledu do roku 2050 pak pro jednotlivé scénáře vývoje počtu obyvatel vycházejí potřeby 
vody takto pro hl. m Prahu: 
Varianta středního vývoj obyvatel 

 Průměrná denní potřeba vody 3 443 l/s 

 Maximální denní potřeba vody 4 441 l/s 
Varianta maximálního vývoj obyvatel 

 Průměrná denní potřeba vody 3 907 l/s 

 Maximální denní potřeba vody 5 040 l/s 
 
Ve výhledu do roku 2050 pak pro jednotlivé scénáře vývoje počtu obyvatel vycházejí potřeby 
vody takto pro hl. m Prahu a obce ze Středočeského kraje: 
Varianta středního vývoj obyvatel 

 Průměrná denní potřeba vody 4 619 l/s 

 Maximální denní potřeba vody 5 959 l/s 
Varianta maximálního vývoj obyvatel 

                                                      
6
 Pro Středočeský kraj byl proveden pouze odhad počtu obyvatel pro zásobování vodou 

z ÚV Želivka ze štolového přivaděče, z ÚV Káraný, z káranských řadů a z distribuční sítě hl. 
m. Prahy. 



  
      Aktualizace PRVKUK hl.m. Prahy       A.1   Souhrnná  zpráva 

      PRVKUK 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 25 (26) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6162 01 01 VERZE: u 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008156/16/1 REVIZE: 1 
 

 Průměrná denní potřeba vody 5 083 l/s 

 Maximální denní potřeba vody 6 558 l/s 
 
Pro výpočet bilance potřeby vody se vycházelo z těchto kapacit zdrojů: 
ÚV Želivka 
Z důvodu rizikové koncentrace pesticidů v surové vodě a s ohledem na biologické oživení 
v období jarního a podzimního promíchání vody v nádrži je v současnosti připravována 
investice, která bude řešit doplnění technologické linky úpravny vody o filtraci/sorpci 
granulovaným aktivním uhlím s výkonem 3.500 l/s, pro zásobení je třeba počítat s hodnotou 
sníženou o vlastní spotřebu úpravny vody, tj. 175 l/s. ÚV Želivka umožňuje zvýšení výkonu nad 
tuto hodnotu, ale bude se jednat o směs vody filtrované přes GAU a vedené mimo filtraci přes 
GAU. Tento postup je možný pouze v období, kdy bude surová voda obsahovat nízké hodnoty 
pesticidů a dalších mikropolutantů. Dle současných výsledků monitoringu pesticidních látek 
v surové vodě pro ÚV Želivka lze konstatovat, že se vyskytují ve významných koncentracích 
v průběhu celého kalendářního roku. Dle současných výsledků monitoringu pesticidních látek 
v surové vodě pro ÚV Želivka lze konstatovat, že se vyskytují ve významných koncentracích 
v průběhu celého kalendářního roku. 
ÚV Káraný 
Úpravna vody Káraný standardně zajišťuje výkon 1100 l/s a je jí možné krátkodobě přetížit, po 
předchozí technické přípravě, na 1400 l/s případně 1750 l/s. 
ÚV Podolí 
Úpravna vody je v současné době v režimu „studené rezervy“. Úpravnu vody je možné využívat 
pouze krátkodobě (cca 30 dní v roce) v době plánovaných oprav v distribučním systému a revizí 
na štole ze Želivky s výkonem cca 500 l/s a podmínkou je míchání vody s ÚV Podolí s ostatními 
zdroji z důvodu udržení přijatelné koncentrace pesticidů a dalších mikropolutantů v dodávané 
vodě spotřebitelům. V případě, že bude úpravna v budoucnosti využívána trvale (tzn. déle než 
30 dní v roce), bude nutné doplnění technologie úpravny vody, tak aby pitná voda splňovala 
hygienické limity podle platné legislativy. 
 
 
Z provedené bilance potřeby vody pak vyplývají tyto závěry: 

 při standardním provozu, tj. bez odstávek štolového přivaděče a ÚV Želivky bude možné 
do roku 2025 uspokojit potřebu pitné vody pro zásobovanou aglomeraci bez trvalého 
provozu ÚV Podolí, 

 při odstávce štolového přivaděče a ÚV Želivky na dobu maximálně 96 hodin je pro 
zásobování vodou pro Prahu a připojené obce Středočeského kraje nutný trvalý provoz 
ÚV Podolí již dnes, 

 odstávku štolového přivaděče z ÚV Želivky na déle než 96 hod. i při provozu ÚV Podolí 
bez přerušení dodávky vody odběratelům v západní části Prahy a západní části 
Středočeského kraje nelze bez zásadních úprav distribučního systému hl.m. Prahy 
v současnosti realizovat 

 s ohledem na zajištění bezpečného zásobení vodou je třeba počítat s tím, že v regionech, 
které budou postupně připojovány na Vodárenskou soustavu Prahy a Středočeského kraje 
bude nutné zachovat stávající zdroje pitné vody, udržovat je v provozuschopném stavu 
a případně doplnit jejich technologii. Současně je třeba vyhledávat potenciální zdroje pitné 
vody na území Středočeského kraje. 

 
Pro další postup doporučujeme zpracovat: 

 studii proveditelnosti modernizace technologické linky úpravny vody Podolí s cílem 
navrhnout doplnění technologie tak, aby bylo možné zajistit úpravu surové vody na vodu 
pitnou v souladu s platnou legislativou. Při návrhu řešení bude třeba respektovat 
skutečnost, že novou technologii bude možné umístit pouze do stávajících objektů úpravny 
vody. Bude proto třeba stanovit reálný výkon ÚV Podolí po doplnění nové technologie 
s ohledem na dispoziční řešení. 
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Vzhledem k tomu, že využití provozu ÚV Podolí se při standardním zásobení předpokládá 
již od roku 2025, a s ohledem na reálné termíny předprojektové a projektové přípravy 
a následné realizace, bude třeba zahájit práce na posouzení ÚV Podolí bezodkladně, 

 bude třeba provést posouzení distribučního systému pro dopravu vody z ÚV Podolí do 
západní části města (VDJ. Kopanina), která je z hlediska zabezpečení potřeb vody nejvíce 
riziková při odstávce štolového přivaděče ze Želivky. Cílem je definovat nezbytná technická 
(a investiční) opatření do distribučního systému, která tento systém dopravy vody 
z ÚV Podolí umožní. 

Při realizaci stavby modernizace ÚV Želivka, tj. doplnění technologie o GAU, bude odstávka 
případně snížený výkon ÚV Želivky nastávat již v době realizace stavby, tj. dříve než v roce 
2025, který vychází z bilance potřeby vody. V současnosti je zpracovávána dokumentace 
pro stavební povolení (dokončení 04.2017), ve které již bude sestaven harmonogram 
postupu výstavby, a odstávky budou podrobněji specifikovány. Pro tyto provozní stavy není 
ÚV Podolí a ani distribuční systém v Praze připraven. Zřejmě bude nutné realizovat „nutná“ 
provizoria v ÚV Podolí a v distribučním systému, do doby než bude možné připravit 
realizaci větších resp. trvalých opatření, 

 zpracovat studii zásobení vodou v Pražské metropolitní oblasti, která bude zahrnovat 
hl. m. Prahu a okresy v okolí Prahy zásobené z Vodárenské soustavy Prahy 
a Středočeského kraje a naváže na problémy definované v PRVKÚ Prahy 
a Středočeského kraje. Bude nutné posoudit možnosti využití všech zdrojů v posuzovaném 
území, včetně možnosti rozšíření, především s cílem zajistit bezpečné zásobení vody při 
všech provozních stavech. Předpokládá se podrobné rozpracování jednotlivých opatření 
včetně upřesnění potřebných investičních nákladů na realizaci opatření, která souvisejí 
s problematikou „sucha“. 
Součástí prací by měla být rovněž analýza rizik souvisejících se zásobením celého 
regionu, 

 studii rekonstrukce štolového přivaděče, která bude definovat rozsah nezbytných opatření, 
rozsah výluk a odstávek a časový rámec navržených prací. Je třeba upozornit, že 
navržená opatření, především delší odstávky by měly být provedeny před tím, než nárůst 
potřeby vody dosáhne úrovně, že již nebude možné zásobení vodou zajišťovat pouze 
z ÚV Káraný a ÚV Podolí. 

 
Závěrem můžeme konstatovat, že provázanost zásobování vodou, ale i v menší míře 
odkanalizování obcí ze Středočeského kraje se v budoucnu neobejde bez zvýšené spolupráce 
zejména s orgány státní správy a samosprávy hl. m. Prahy a Středočeského kraje. 




